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Tässä insinöörityössä on esitetty Nesteen Oyj:n Porvoon ja Naantalin jalostamoiden työ-
maasähköistyksen rakennetta ja komponentteja sekä käsitelty ennakkohuoltojen ja mää-
räaikaiskoestuksen vaikutuksia prosessialueen huoltotöihin suurseisokeissa. Työn tavoit-
teena on löytää ratkaisumalli, jolla muuntamoissa tapahtuvista määräaikaiskoestuksista
johtuvia häiriöitä muihin suurseisokin töihin voidaan merkittävästi tulevaisuudessa vähen-
tää. Lisäksi tässä työssä on esitelty kolme kehitysmallia, joilla minimoidaan sähkökatkojen
vaikutukset prosessialueella suurseisokkien aikana olemassa olevia aluepistorasiakeskuk-
sia hyödyntäen.
Työn lopputuloksena suositellaan aluepistorasiakeskusten luokittelua kriittisyysluokkiin
joko kahteen tai kolmeen ryhmään. Lisäksi Nesteen sähköistyksen menettelytapaohje tu-
lee päivittää. Muutokset koskevat ensisijaisesti luokittelua, nimeämisiä sekä aluepisto-
rasiakeskuksien lähtöjen sijoituksia muuntamoiden keskuksiin. Muuntamoiden jakelussa
olevat aluepistorasiakeskuksien syöttökaapelit tulee siirtää sellaiseen muuntamon alakes-
kukseen, missä alakeskuksen syöttö on varmistettu myös korvaavasta syöttöpisteestä.
Lisäksi tässä työssä on esitelty kolme kehitysmallia, joilla minimoidaan sähkökatkojen vai-
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This Barchelor Thesis describes electric maintenance grid layout and technical solutions
used in Neste Oyj refineries in Finland (Porvoo and Naantali). Preventive maintenance
actions and periodic testing procedures related to main power distribution grid may have
effects on the maintenance works on process area during a major turnaround; this thesis
contains an evaluation of such events. The target of this thesis is to define solution model,
with which the effect of periodic testing on the other maintenance work on process area
will decrease in coming turnarounds. Three development models are described to mini-
mize effects of electric power interruptions on process areas during major turnarounds via
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As result of the thesis, it is proposed to implement a criticality ranking for the contact boxes
on the process area. Updating of the general specification of electrification is also sug-
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EX Räjähdysvaarallisten alueiden tilaluokitus.
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Kattila 5 Höyryä jalostamolle valmistava käyttöhyödykelaitos.
VY1 Vety-yksikkö 1.
BIY Bitumiyksikkö.
Tame Tame yksikkö (bensiini).
Pelme Lentopetrooliyksikkö.
TL1 Tuotantolinja 1 (Kaapo, VK, VHVI, Kattila 5, VY1, BIY, Tame ja Pelme).








TL2 Tuotantolinja 2 (Syrp, FCC, MH, TT2, RTO3, RTO4, RTO5 ja RTO6).
RT3 Raakatislaus yksikkö.
REF Bensiinien reformointiyksikkö.
NexBTL 1 Uusiutuvat polttoaineet bio-diesel 1.
NexBTL 2 Uusiutuvat polttoaineet bio-diesel 2.
TL3 Tuotantolinja 3 (RT3, REF, NexBTL1 ja NexBTL2).
VY2 Vety yksikkö2.
PÖY Pohjaöljy yksikkö.
TL4 Tuotantolinja 4 (VY2 ja PÖY).
Sähe Porvoon jalostamon kaukokäyttöjärjestelmä.
11 Johdanto
Tässä insinöörityössä käsitellään Neste Oyj:n Porvoon ja Naantalin jalostamoiden
suurseisokkien työmaasähköistyksen tilaa ja sen kehittämistä. Aiheen valintaan vaikutti
mahdollisuus etsiä ratkaisumalli suurseisokkeja häirinneeseen ongelmaan, jossa
muuntamokoestuksien aikaiset sähkökatkot häiritsevät ja jopa keskeyttävät muiden
ammattialojen työt jalostamon prosessialueilla. Samalla työ tarjoaa mahdollisuuden
ratkaista toistuvat aikataulutusongelmat suurseisokkien suunnittelussa.
Käsiteltävä aihe oli laaja ja haastava. Sen monipuolisuus ja toteutusmahdollisuuksien
yhdisteltävyys teki aiheesta mielenkiintoisen. Työ käsittää kahden eri jalostamon säh-
könjakeluverkon hahmottamisen sekä tarkemman perehtymisen prosessimuuntamoi-
den pienjännitejakelun rakenteeseen. Lisäksi työ käsittää suurseisokkien aikaisten
aluetöiden prioriteettitarkastelua eri ammattialojen kanssa, työmaapistorasiakeskuksien
kartoittamisen sekä uutena ehdotuksena aluepistorasiakeskuksien luokittelun.
Työn alussa kerrotaan muuntamokoestuksien vaikutuksista, esitellään tyypilliset alue-
pistorasiakeskukset ja komponentit sekä kaapeleiden vaihtokotelot. Tämän jälkeen
esitellään suojauksen perusteita ja tyypillinen ratkaisu pienjännitekeskusrakenteessa
sekä kartoitetaan aluepistorasiakeskukset kunkin muuntamokoestuksen aikana. Työs-
sä esitetään eri paikkakuntien jalostamoiden erot työmaasähköistyksessä. Nykytilan-
teen hahmottamisen jälkeen, työssä esitetään kolme kehitysvaihtoehtoa/mallia, joiden
avulla minimoitaisiin sähkökatkojen haitat ja vaikutukset nykyisiä aluetyömaakeskuksia
hyödyntäen sekä näille alustavat kustannusarviot. Työn yhteenvedossa otetaan huo-
mioon vaihtoehtojen toteuttaminen käytännössä ja esitetään muita vaikutuksia, jotka
olisi syytä huomioida päätöksenteossa ja uusien muuntamoiden sekä prosessialueiden
rakentamisessa.
22 Neste Oyj: yritys
2.1 Neste Oyj yrityksenä
Neste Oyj perustettiin 1948 turvaamaan Suomen öljynhuoltoa ja nesteiden varastointia
varten. Jalostamoita rakennettiin Suomeen kaksi kappaletta, joista Naantalin jalostamo
aloitti toimintansa 1957. Naantalin jalostamolla on 30 prosessiyksikköä, ja sen vuosi-
tuotanto on 3 miljoonaa tonnia vuodessa, ja jalostuskapasiteetti 50 000 tynnyriä päi-
vässä.   Porvoon jalostamo, joka sijaitsee Kilpilahdessa, käynnistettiin 1965. Nykyään
se on Euroopan nykyaikaisimpia ja monipuolisimpia jalostamoita. Porvoon jalostamo
on ns. complex-jalostamo, jonka monipuolinen krakkauskapasiteetti mahdollistaa laa-
jan tuotantorakenteen ja nostattaa tuotannon jalostusarvoa.
Kuva 1. Porvoon jalostamo
Porvoon jalostamon vuosituotanto on 12,5 miljoonaa tonnia vuodessa ja jalostuskapa-
siteetti 31800 tonnia, eli 200 000 tynnyriä päivässä. Neste on nykyään liikennepolttoai-
neisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa bensiiniä, dieselpolttoai-
neita, laiva- ja lentoliikennepolttoaineita, kevyitä ja raskaita polttoöljyjä, perusöljyjä,
voiteluaineita, liikennepolttoaineiden komponentteja, liuottimia, nestekaasuja ja bitumia.
Lisäksi yhtiö valmistaa uusiutuvista raaka-aineista dieseliä. Yhtiöllä on jalostamoita ja
tuotantolaitoksia Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa, Kanadassa, Bahrainis-
sa ja Singaporessa. Sen liikevaihto oli 2015 11,1 mrd euroa, vertailukelpoinen liikevoit-
to 925 M€ ja sen palveluksessa on noin 5000 henkilöä (Neste, yhtiötiedote.)
32.2 Suurseisokki
Kehittynyt ja monipuolinen jalostamo vaatii turvallisesti toimiakseen käytettävyyttä ja
käyttövarmuutta. Tämän johdosta jalostamoilla pidetään 5 vuoden välein suurseisokke-
ja. Suurseisokeissa tarkastetaan paineastialain mukaisesti jalostamon prosessialuei-
den kaikki paineastiat.  Samalla huolletaan, puhdistetaan ja korjataan sellaisia laitteita,
joille sitä ei käynnin aikana voida tehdä. Näitä ovat esimerkiksi kolonnien ja säiliöiden
sisäpuoliset puhdistukset, reaktoreiden katalyyttien vaihdot ja uusien laitoksien liitän-
nät. Vuoden 2015 suurseisokissa huollettiin 709 lämmönvaihtimia, 96 kolonnia, 539
säiliöitä, 49 reaktoria ja 2113 varoventtiiliä.
Kuva 2. Kuva vuoden 2015 suurseisokista
Porvoon jalostamon alasajo ja prosessilaitteen tyhjentäminen kestää keskimäärin 14
päivää. Vuonna 2015 seisokkityöaika oli kuusi viikkoa. Tämän jälkeen alkoi jalostamon
ylösajo, joka kesti 14 päivää. Jotta suurseisokki saadaan vietyä läpi suunnitellussa ai-
kataulussa, ilman tapaturmia tai poikkeamia tulee myös käyttöhyödykkeiden kuten pai-
neilman, huoltoveden ja työmaasähköjen olla käytettävissä ja kunnossa (Neste verkko-
dokumentti.)
42.3 Suurseisokissa tehtävät muuntamokoestukset ja vaikutukset
2.4 Muuntamoissa tehtävät määräaikaiskoestukset
Jalostamon käytettävyyden ja käyttövarmuuden lisäämiseksi myös sähkölaitteille teh-
dään määräaikaiskoestuksia ja ennakkohuoltoja suurseisokin aikana. Suurseisokeissa
pyritään ensisijaisesti huoltamaan sellaiset laitteet, joita käynnin aikana ei pystytä huol-
tamaan tai koestamaan. Myös kriittiset laiteiden uusinnat ja niiden koestukset tehdään
suurseisokeissa. Tällaisia huoltoja ovat muuntaja- ja katkasijahuollot, relekoestukset
sekä primääriset koestukset, joita ovat mm. prosessi- ja jakelukeskuksien ASV-
koestukset (automaattinen syötönvaihto), VKS-koestukset (valokaarisuojaus) sekä
muuntamoiden kojeistojen Hätä-seis- painikkeiden primääriset koestukset. Koestuksia
tehdään pienjännitteellä, 0.69 kV:n ja 0,4 kV:n jännitetasoilla, mutta 0,69kV:n koestuk-
set eivät vaikuta aluetyöskentelyyn.
ASV-koestus: koestus käsittää kojeistojen syötönvaihtologiikan testauksen, jotka vaih-
tavat pääsyötön varasyötölle, mikäli jännite pääsyötössä katoaa. Tämä tehdään pri-
määrisesti.
VKS-koestus: koestetaan kojeistoihin sijoitettujen valokaariantureiden toimivuus sekä
laukaisuryhmien toimivuus ja kuittausjärjestys. Koestus vaatii keskusyksikölle 4,5*In
(nimellisvirran) sekä jonkin valokaarianturin havahtumisen kirkkaasta valosta.
Hätä-seis- painikkeiden koestus: Koestetaan kojeistokohtainen Hätä-seis- painikkeen
sekä laukaisuryhmien toimivuus ja kuittausjärjestys.
Mikäli laitteisto toimii suunnitellusti, edellä mainitut koestukset aiheuttavat useita lyhyitä
jännitekatkoja prosessikeskuksissa ja sen jakelulaitteistossa. Vastaavasti jos syötön-
vaihtologiikassa tai valokaariyksiköissä ilmenee laiterikkoja, jännitekatkojen kesto pite-
nee tunteihin. Suurseisokkien sähkökatkoja varten myös sähkökunnossapito joutuu
tekemään ja esittämään tuotannolle katkoaikataulun, jossa määritellään kunkin muun-
tamon suunniteltu koestuspäivä ja arvioitu kestoaika. 2015 suurseisokissa suunniteltuja
sähkökatkoja oli yli sata (N-105.)
52.5 Sähkökatkojen vaikutus seisokissa
Muuntamoissa tehtävät määräaikaiskoestukset häiritsevät ja joissakin tapauksissa py-
säyttävät seisokkihuoltotyöt prosessialueella sähkökatkojen ajaksi. Katalyyttienlastauk-
set, jotka pääsääntöisesti ovat kriittisen polun töitä, keskeytetään. Putkistojen korjauk-
sien jälkeiset jännityksienpoistohehkutukset, jotka kestävät useita tunteja joudutaan
keskeyttämään ja aloittamaan alusta. Säiliöiden sisällä tehtävät työt häiriintyvät ja ai-
heuttavat vaaratilanteita. Myös jäähdytysvesilaitoksilla sukeltajien työt häiriintyvät tai
keskeytyvät kokonaan. Lisäksi alueella olevat työmaajärjestelyt, kuten väliaikaiset hissit
eivät toimi, valvontaparakkien työlupienkirjoitus ja ruokaloiden toiminta häiriintyvät, sa-
moin tilapäisten kulkureittien portit ja porttiyhteydet lakkaavat toimimasta. Tämän takia
sähkökatkot ja prosessialueidentyöt on aikataulutettu. Aikataulut ovat valvojien tiedos-
sa, mutta yhden työn viivästyminen vaikuttaa muihin ammattialoihin, ja seisokin lopus-
sa vaikutus on moninkertainen.
Kuva 3. Porvoo vuoden 2015 seisokkiaikataulu tuotantoyksiköittäin
Suurseisokin kustannukset ovat varovaisen arvion mukaan yli 2,0 milj. euroa/pv ilman
tuotantomenetyksiä. Tästä johtuen kaikki seisokkityöt on aikataulutettu ja viivytyksien
määrä tulisi minimoida. Työmaasähköistyksen käytettävyydellä on erittäin suuri merki-
tys tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn.
63 Työmaasähköverkon rakenne ja komponentit
3.1 Työmaasähköverkon rakenne
Työmaasähköistys on jaettu Porvoon jalostamolla kahteen erilaiseen syöttöverkkoon,
erilliseen työmaasähköverkkoon, jonka syöttö tulee muuntamo M001 apukisko 1:stä,
sekä muuntamoilta syötettäviin aluetyömaasähkökeskuksiin. Erona on käytettävyys,
suojaus sekä tehot, joita siirretään prosessialueelle. Kuvassa 4 on esitetty työmaasäh-
köverkkojen rakenteet.
Kuva 4. Työmaasähköistyksen rakenteet
Porvoon jalostamolla työmaasähköistys on pääsääntöisesti toteutettu muuntamoilta
syötettävillä aluepistorasiakeskusratkaisulla. Kantajalostamon tuotantolinjoilla TL1-3 on
vain yksi työmaamuuntamo.
73.2 FR-keskukset
FR-keskukset ovat ns. alakeskuksia, joiden In (nimellisvirta) on 400 A ja jännitetaso
400 V. Kojeistot ovat standardinrakenteisia levykoteloitua kennokeskustyyppiä. Tila-
luokitus on IP3X tai parempi (N-105).
Kuva 5. FR-keskus
FR-keskukset on varustettu kytkinvarokelähdöillä sekä johdonsuojalähdöillä. FR-
keskusta syötetään yhdestä tai kahdesta erillisestä prosessikeskuksesta, keskuksen
suojaus on toteutettu sulakkeilla. Kuva 5 on erään toimittajan FR-keskus. Icw 10kA, Ipk
50kA.
83.3 Aluepistorasiakeskukset ja kotelot
Pistorasiakeskukset ja kaapeleiden vaihtokotelot sijaitsevat prosessialueella, joka on
normaali käynninaikana räjähdysvaarallista EX-aluetta. Jokaiselle tuotantolinjalle on
asennettu useita pistorasiakeskuksia ja koteloita siten, että ne pystyvät palvelemaan
koko tuotantolinjaa myös eri tasoilla. Työmaapistorasiakeskuksien käyttö vaatii aina
tulityöluvan, jonka myöntää tuotanto. Tuotanto poistaa käyttöäestävän lukon pisto-
rasiakeskuksen pääkytkimeltä.
Kuva 6 ja 7. Käytössä olevia pistorasiakeskusmalleja
Porvoon jalostamolla on usean eri laitetoimittajan pistorasiakeskuksia eri aikakausilta,
mutta niiden perusrakenne ja komponentit ovat samanlaisia. Keskuksen kotelointiluok-
ka on pääkytkimen osalta EEx de-IIC T6 ja muulta IP54/34. Pistorasiakeskukset on
varustettu seuraavin komponentein, pääkytkin, yksi 63A 3~vaihepistorasia, yksi 32A
3~vaihepistorasia, yksi 16A 3~vaihepistorasia ja kaksi 16A 1~vaihepistorasiaa. Kaikki
pistorasiat on suojattu omalla johdonsuojalla.  Lisäksi 32A ja 16A 3~vaihepistorasia
sekä 16A:set 1~vaihepistorasiat on varustettu omilla 30mA vikavirtasuojilla.
9Alueella sijaitsevat kaapeleiden vaihtokotelot ovat vaihtoehto aluepistorasiakeskuksille.
Kaapeleiden vaihtokoteloille on asennettu ja kytketty kiinteä maakaapelisyöttö. Näin
vaihtokoteloille voidaan tarpeen mukaan liittää maakaapeleilla tai kumikaapeleilla erilli-
nen siirrettävä työmaakeskus lähelle työkohdetta. Kotelon rakenne on IP34, joten jalos-
tamon käydessä nämä kotelot ovat jännitteettömiä ja jännitteiseksi kytkeminen vaatii
käyttöönottomittaukset ja tulityöluvan.
Kuva 8. Kaapelivaihtokotelo
Kuva 9. Kaapelivaihtokotelon sisäpuolinen rakenne
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3.4 Kaapelointi
Kaapeloinnissa noudatetaan sähköistyksen yleisspesifikaatio kenttäasennukset N-101
sekä siinä mainittuja määräyksiä ja -standardeja. Muuntamoilta prosessialueelle lähte-
vät kaapelit on sijoitettu betonikanaviin, sekä kaapelit, jotka eivät normaalisti ole kuor-
mitettuja, voidaan sijoittaa kuormitettujen kaapeleiden väliin ilman etäisyysrajoitusta.
Tällaisia kaapeleita ovat mm. aluepistorasiakeskusten syöttökaapelit, jotka ovat kuor-
mitettuina pääasiassa vain seisokeissa. Lisäksi kaapelointi tulisi suunnitella ja toteuttaa
siten, että kaapeleihin ei tarvitsisi tehdä jatkoja. Taulukossa 1 esitellään yleisimmät
käytössä olevat kaapelit.
Taulukko 1. Kaapelityypit
Kaapeleiden asennusten ja jatkojen pitää olla standardien SFS 6000 ja SFS 6001 mu-
kaisia. Kaapeleiden mitoituksessa johtimen resistanssi lasketaan 80°C lämpötilassa,
sekä vierekkäin asennettujen kaapeleiden osalta SFS 6000-5-52 mukaista korjausker-
rointa. Tehokaapeleiden jatkoja ei saa asentaa muuntamotiloihin, vaan jatkos tehdään
hiekkatäytteisessä kaapelikanavassa. Ennen kaapelin kytkentää tehdään eristysresis-
tanssimittaus sekä suojajohtimen ja PEN-johtimen (TN-järjestelmässä voidaan käyttää
yhteistä johdinta, suojajohdin PE ja nollajohdin N) jatkuvuuden mittaus (N-101.)
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3.5 Työmaamuuntamot
Työmaamuuntamot, ns. puistomuuntamot, sisältävät jakelumuuntajan, suurjännite- ja
pienjännitekojeiston.  Muuntajat ovat teholtaan 500-1000 kVA hermeettisiä öljyeriste-
muuntajia, joiden jännitetaso on 10/0.4 kV. Suurjännitekojeisto on SF6-kojeistoa, jossa
on yleensä 3-5 kenttää ja terminen kestovirta (1 s) 25 kA. (liite 6). Pienjännitekojeisto
sisältää halutun määrän jonovarokekytkimiä tai compact-katkasijoita suojareleellä va-
rustettuna. Erään toimittajan pienjännitekaavio on esitetty liitteessä 7.
Kuva 10. TM11 (työmaamuuntamo)
Työmaamuuntamot sijoitetaan omalle betonijalustalle. Sijoituspaikka on prosessialuei-
den ulkopuolelle ja kytketään pääsääntöisesti sarjaan siten, että yhden 10 kV kaape-
liyhteyden perässä on 1-4 työmaamuuntamoa. Syötön oikosulkuvirta on rajoitettu <25
kA.  Liitteessä 8 ovat työmaamuuntamoiden julkisivurakennekuvat.
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4 Ryhmälähdöt muuntamoissa ja niiden suojaus
4.1 Yleistä
Nesteen Kilpilahden keskijänniteverkon suojauksesta on erillinen ohje OQD-9869. Ver-
kon oikosulkusuojana käytetään kennokohtaista aikaselektiivistä vakioaika ylivir-
tasuojausta. Maasulkuvirta rajoitetaan 50 A:iin päämuuntajan tähtipisteeseen kytketyllä
vastuksella. Päämuuntamon kojeiston suojana käytetään nollajännitteen mittaukseen
perustuvaa hälyttävää maasulkusuojaa. Maasulkusuojana käytetään lähtökohtaista
aikaselektiivistä suunnattua tai suuntaamatonta laukaisevaa maasulkurelettä. Suun-
taamattomat maasulkureleet lukitaan kiskon Uo–jännitteeseen (nollajännite). Pää-
muuntamossa kojeistoon tai päämuuntajalle asennetaan vaiheiden ja maan väliin yli-
jännitesuojat. Myös päämuuntajan alajännitepuolen tähtipiste suojataan ylijänni-
tesuojalla.
Syöttökentän suojassa on oltava seuraavat ominaisuudet:
- ylivirtasuoja (ylempi porras otetaan käyttöön ns. tausta-asetteluilla,
ennen päämuuntajien rinnankytkentää)
- jatkuvatoiminen itse valvontajärjestelmä
- häiriötallennin
- sarjaliikenneväylä
Johtosuojassa on oltava seuraavat ominaisuudet:
- ylivirtasuoja
- suunnattu maasulkusuoja
- jatkuvatoiminen itse valvontajärjestelmä
- sarjaliikenneväylä.
4.2 Alakeskusten syöttöjen kytkinlaitteet
Alakeskuksia syöttävät katkaisijat ovat ulosvedettäviä ja nelinapaisia. Yli 630 A:n nimel-
lisvirtaisten keskusten syöttöihin on asennettu ylivirta- ja oikosulkusuojilla varustetut
ilmakatkaisijat. 630A ja pienemmät syötöt on varustettu kiinteillä kytkinvarokkeilla tai
compact katkaisijoilla (N-105.)
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4.3 Tyypillinen ratkaisu, joka on suunnittelun pohjana
Uudemmat muuntamot, joissa on vähintään kaksi erillistä 400 V prosessikeskusta, syö-
tetään pääsääntöisesti kahdella 10/0.4kV-jakelumuuntajalla. Tyypillinen ratkaisu on
esitetty kuvassa 11. Jakelumuuntajia syötetään kaapeliyhteyksillä ja muuntajien toisio-
puolet ovat pääsääntöisesti eristetyillä kiskoilla yhteydessä kojeistoon, jossa sijaitsevat
syöttökatkasijat. Kojeiston suojalaitteena toimii suojarele (katkasijan suojarele) sekä
valokaarisuojaus (TVOC2), jotka häiriötilanteessa avaavat syöttökatkasijan ja lukittuvat.
Kojeistosta olevista kytkinvarokelähdöistä, jotka tyypillisesti ovat OS 630 D04N1P
tyyppiä, syötetään FR-alakeskusta kahdesta eri 400 V prosessikeskuksesta kaapeliyh-
teydellä.
Kuva 11. Muuntamon tyyppiratkaisu
Alakeskuksessa on valintakuormakytkin (kuva 12), jolla syötön suunnan voi valita kyt-
kentätilanteen mukaan. Jalostamon muuntamoiden alakeskuksien nimeäminen on ollut
kirjavaa, mutta nykyisin muuntamoiden alakeskukset on nimetty FR-alkutunnuksilla
sähköistyksen yleisspesifikaation N-105 mukaisesti.
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Alakeskuksen tarkoitus on palvella prosessialueen tarpeita, joten FR-keskuksen lähdöt
ovat pääsääntöisesti työmaapistorasiakeskuslähtöjä tai valaistuslähtöjä. Edellä mainitut
lähdöt on toteutettu kytkinvarokelähdöin, joista on AMCMK- tai MCMK-tyyppisellä kaa-
pelilla yhteys prosessialueen käyttöihin (esim. MCMK 4x35+16).
Kuva 12. Erään toimittajan versio vaihtokuormakytkimestä
4.4 Varavoima
Varavoimatehoa käytetään prosessin turvalliseen alasajoon tarvittavien laitteiden syöt-
töön. Muuntamolla varatehoa käytetään mm. valaistus- ja pistorasiasyöttöihin. Kentällä
varatehoa käytetään varavalaistukseen, moottoriventtiilien syöttöön sekä syöttämään
tehoa automaation ja muuntamoiden UPS- ja tasasähköjärjestelmille. Varavoimaan ei
kytketä laitteita, jotka eivät salli katkoja, esimerkiksi analysaattoreita.
Varavoimakeskus saa pääsyöttönsä normaalisti muuntamon kojeistosta, mutta sähkö-
katkoksen sattuessa vaihtoautomatiikka vaihtaa syötön varavoiman teholähteelle, joka
voi olla muuntamolla oleva dieselgeneraattori, varavoimamuuntaja tai muualta asennet-
tu pienjännitteinen varavoimasyöttö (lähde N-105.)
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4.5 Keskuksien ja koteloiden sijainnit prosessialueella
Kaikille tuotantolinjoille on sijoitettu useita työmaapistorasiakeskuksia sekä vaihtokote-
loita siten, että ne pystyvät palvelemaan tiettyä aluetta prosessialueella. Maksimietäi-
syys keskusten välillä on suunnitteluohjeessa 40 metriä. Prosessialueella olevat työ-
maapistorasiakeskukset on sijoitettu pääsääntöisesti maantasolle betonipilareihin,
pumppukäytävien varrella (kuvat 6 ja 7). Keskuksia on asennettu myös hoitotasoille,
jopa 80 metrin korkeuteen. Kaapeleiden vaihtokotelot ovat kaikki asennettu prosessi-
alueelle maatasolle betonipilareihin (kuvat 8 ja 9). Työmaapistorasiakeskuksien ja vaih-
tokoteloiden sijainnit on dokumentoitu alueiden tehoasennuskuviin (taulukko 2).
Taulukko 2. Tehoasennuskuvat ja piirustusnumerot
TUOTANTOLINJA KUVANUMERO LEHTI REVISIO
TL1 NP0-13988 1 5
TL1-JÄÄH. VESIL. JNP0-2472 1 1
TL1-JÄÄH. VESIL. JNP0-2359 1 23
TL1-JÄÄH. VESIL. JNP1-13210 1 2
TL2 NP0-13959 1 6
TL2 NP0-13959 2 7
TL3 NP0-13963 1 5
TL3 NP0-18002 1 9
TL3 NP0-18002 2 2
TL3 NP0-18002 3 5
TL3 NP0-18002 4 9
TL3 NP0-17992 1 3
TL3 NP0-18962 1 7
TL3 NP0-18962 2 4
TL3 NP0-18962 3 3
TL3 NP0-18962 4 2
TL3 NP0-18962 5 3
TL3 NP0-18962 6 5
TL3-JÄÄH. VESIL. NP0-17055 1 2
TL3-JÄÄH. VESIL. NP0-17059 1 2
TL4 NP0-15802 1 3
NAANTALI NN-4690-31888 A0 1 5
NAANTALI NN-4690-31887 A1 1 5
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4.6  Tuotantolinja 4:n työmaasähköistys
Tuotantolinja neljän (TL4) työmaasähköistys poikkeaa kantajalostamon rakenteesta,
jonka johdosta se on rajattu pois työstä. TL4-alueen työmaasähköverkko rakennettiin jo
tuotantolinjan rakennusvaiheessa. Vuonna 2003 projektissa hankittiin alueelle kaksi
puistomuuntajaa sekä tulevalle prosessialueelle viisi kaapelienvaihtokoteloa. Kaape-
lienvaihtokoteloiden jatkeeksi asennettiin Vohecin 400 A:n siirrettävät työmaasähkö-
keskukset. Tämä oli toimiva ratkaisu rakennusvaiheen sähköistykselle, koska muunta-
moiden rakentamista ei ollut vielä aloitettu. TL4-muuntamoihin M120 ja M121, asennet-
tiin jo rakennusvaiheessa kohdan 4.3 tyypillinen ratkaisu. Nykyään nämä ratkaisut an-




Porvoon kantajalostamon tuotantolinjoilla TL1-3 on yhteensä 245 aluepistorasiakeskus-
ta (M+ tietokanta), joihin suurseisokkien aikaiset sähkökatkot vaikuttavat. Jotta selvitys-
työ on ollut mahdollista, on kaikki pistorasiakeskukset priorisoitu vertailemalla jokaisen
tuotantolaitoksen alue/tehoasennuskuviin merkattuja pistorasiakeskuksien sijainteja.
Priorisoinnissa on haastateltu tuotantolaitoksien kunnossapito- ja tuotantohenkilöitä
sekä seisokkiorganisaation suunnittelijoita. Lisäksi apuna on käytetty edellisien suur-
seisokkien ”HOT SPOT” karttoja sekä toistuvia kriittisen polun työkohteiden sijainteja.
Priorisointivertailun tuloksena muodostui ajatus, jossa kaikki olemassa olevat ja uudet
aluepistorasiakeskukset tulisi luokitella tärkeyden mukaisesti. Prioriteettiin vaikutti kat-
kottomuus, jonka tuloksena muodostui 0-1-2-luokitus.
0-luokka, ei katkoja. Tämän laatuiselle sähkölle ei ole tarvetta
1-luokka, sallitaan 1-3 sekunnin jännitekatko satunnaisesti
2-luokka, ei merkitystä
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Selvityksen tuloksena TL1-3 alueella on 66 ns. 1-luokan pistorasiakeskusta, joiden ei
haluta kuuluvan sähkökatkojen piiriin muuntamokoestuksien aikana.
5.2 Selvitys muuntamoittain
Tässä luvussa on selvitetty tuotantolinjojen 1-3 muuntamoiden 400 V:n keskukset, sel-
vitys sisältää keskuksia syöttävät muuntajat ja muuntajien syöttökentät. Tietoihin on
lisätty, mistä dokumentista tiedot on kerätty. Selvityksessä on muuntamoittain kuvattu
400 V pääkaavio. Pääkaavion rakenteesta näkee, miten koestukset vaikuttavat FR-
keskuksien ja aluepistorasiakeskuksien sähkönsyöttöön. Lisäksi selvitykseen on listat-
tu, kuinka monta 1-luokitettua FR-keskusta on katkon alaisena (liite 1).
Kuva 13. Tuotantolinjojen TL1-3-prosessiyksikkökartta
Liitteessä kuvataan 400 V pääkaavio ja syöttösuunnat keskuksiin, joista 1-luokitetut




Nykyisellä 0.4 kV keskusrakenteella Porvoon kantajalostamolla, joka käsittää TL1-3
alueet, on vain 7 aluepistorasiakeskusta eli vain viidennes 1-luokan aluepistorasiakes-
kuksista, joihin nykyisellä rakenteella saadaan korvauskytkennällä katkotonta sähköä
muuntamokoestuksien ajaksi. Lisäksi TL2-alueella oleva työmaamuuntamon TM11 ja
tämän kuusi alakeskusta pystyvät jakamaan katkotonta sähköä TL2:lle koko suurseiso-
kin ajan. Luettelo keskuksista ja sijainti alueella on seuraavassa
M002: 2W31 M002+306FR.A.F01. Sijainti alueella TL1_TAME_J/34
2W34 M002+306FR.D.F01. Sijainti alueella TL1_TAME_J31
2W50+W57 M002+302FR.D.F01, Sijainti alueella TL1_VHVI_B/23+E/24
M028: 28W3 M028+9205F.D.F01. Sijainti alueella TL2_SYRP_M/23
28W9 M028+9206F.B.F01. Sijainti alueella TL2_TT2_A/16
28W10 M028+9206F.C.F01. Sijainti alueella TL2_TT2_C/16
28W16 M028+9206F.I.F01. Sijainti alueella TL2_MH_A/7
M001TM11  TM11/1 Sijainti alueella TL2_FCC_N/9
TM11/2 Sijainti alueella TL2_FCC_M/9
TM11/3 Sijainti alueella TL2_FCC_M/9
TM11/4 Sijainti alueella TL2_FCC_N/6
TM11/5 Sijainti alueella TL2_FCC_P/4
TM11/6 Sijainti alueella TL2_FCC_putkilinja
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5.4 Naantalin jalostamo
Naantalin jalostamolla sähköverkon rakenne, suojaustapa ja jännitetasot eroavat Por-
voon jalostamosta. Tuotantolaitoksen fyysinen koko ja laitemäärät ovat huomattavasti
pienempiä kuin Porvoon jalostamolla. Tämän lisäksi Naantalin jalostamolla ei ole toteu-
tettu hankkeita, joissa sähkönjakeluun liittyviä laitteistoja tai jakeluverkkoa olisi uudis-
tettu. Edellinen sähkölaitteiston osittainen revisiointi on ollut 2000-luvun alussa. Kojeis-
touusintoja ja kojeistojen lisäyksiä on tehty, mutta isompia kokonaisuuksia ei ole uudis-
tettu. Naantalin sähköverkon rakennetta tulisi tarkastella laajemmin sekä tehdä verkos-
ta kehityssuunnitelma tuleville vuosille. Verkkoyhteydet tulisi tutkia, onko kaikki yhtey-
det kahdennettuja ja miten syötönvaihtojen häiriönkesto toimii. Siirtojohtojen kapasi-
teetti ei vastaa päämuuntajien nimellistehoja ja prosessikeskuksien nimellisvirtojen
kestoisuus vaatisi laajempaa tarkastelua.
Suurseisokeissa Naantalin jalostamon työmaasähkön tarve ja kohteet ovat samanlaisia
kuin Porvoon jalostamolla. Suurimpana erona jalostamoiden välillä on aluepisto-
rasiakeskuksia syöttävien muuntamoiden määrä. Porvoon jalostamolla pistorasiakes-
kuksia syöttävät lähes 20 muuntamoa, kun Naantalin jalostamolla tarve on hoidettu
pääosin kahden muuntamon 400 V keskuksella. KL02.R20, KL02.R21 ja M002.R27.
KL02.R20 ja M002.R27 syöttävät yhteensä 21 kpl aluepistorasiakeskusta. Naantalin
400V keskuskaaviot ovat NN-3802-19854 A0 ja NN-4690-34253 A0.
Toinen eroavaisuus on havaittavissa pienjänniteverkon rakenteessa (400V keskukset),
korvauskytkennän aikana 400 V keskukset ovat aina jännitteisiä, pois lukien vakavat
häiriötilanteet. Lisäksi Naantalin jalostamolla sähköverkon ja pienjännitekeskuksien
koestusohje eroaa siten, että ennakkohuolloissa ja määräaikaiskoestuksissa ei tehdä




Uusi sähkömarkkinalaki 588/2013 tuli voimaan 1.9.2013. Lakiuudistukset vaikuttivat
myös Nesteen sähköntuotantoon ja jakeluun. Uudessa laissa todetaan, että yhtiö, joka
on sähköntuottaja sekä sähkönkuluttaja tulee eriyttää joko kirjanpidollisesti tai lakiin
perustuen tulos (yhtiöittäminen). Samoihin aikoihin Neste taisteli maailman tilanteista
johtuvien selkkausten myötä halvan raakaöljyn ja pienien jalostusmarginaalien takia
olemassaolostaan. Nesteen strategiset tavoitteet on olla Itämeren johtava polttoaine-
ratkaisujen tarjoaja sekä kasvaa globaaleilla uusiutuvien raaka-aineisiin perustavilla
markkinoilla. Jotta nämä tavoitteet on mahdollisia saavuttaa, yhtiö on nähnyt, että uu-
det investoinnit ovat välttämättömiä. Neste myi 7.10.2014 koko sähkönjakeluliiketoimin-
tansa Kilpilahden sähkönsiirto Oy:lle, joka vaihtoi nimensä KED Oy:ksi (Kilpilahti Elect-
ricity Distribution). Näin Neste vapautti varoja tuleviin investointeihin.
KED Oy omistaa ja vastaa nyt koko Kilpilahden teollisuusalueella suur- ja keskijännite-
jakelusta, lisäksi se omistaa lähes sata muuntamoa ja lähes kaiken niihin liittyvän tek-
niikan ml. työmaasähköverkon. Muuntamoissa KED Oy:n ja eri yhtiöiden omistusrajana
ovat pienjännitekojeistojen kokoojakiskojen liittimet. Sähkömarkkinalain uudistuksessa
lakiin on kirjattu myös uusi verkkotyyppi, suljettu verkko. KED Oy on hakenut ja saanut
suljetun jakeluverkon luvan. Tausta suljetulle jakeluverkolle on EY:n kolmannessa si-
sämarkkinapaketissa, jonka seurauksena muodostui tällainen uusi verkkotyyppi. KED
Oy on luonut oman kehitysohjelman, jolla se haluaa varmistaa käytettävyyden sähkön-
siirrossa ja ennakoida tehonnostotarpeet Kilpilahden alueella, lisäksi suljetun verkon
haltijana ja sähkönsiirtoyhtiönä KED Oy haluaa nykyaikaistaa sähkönjakelua. Näillä
toimenpiteillä se varmistaa tariffin perusteet ja sijoitetulle pääomalle kohtuullisen hyö-
dyn.
Tällä hetkellä KED Oy:llä ja Neste Oyj:llä on O&M-sopimus aina 2016 lokakuun lop-
puun asti. Voimassa olevan O&M-sopimus velvoittamana Nesteen sähkökunnossapito
operoi Kilpilahden 110 kV:n rengasta sekä sähkönjakelua Nesteen alueen muunta-
moissa. O&M-sopimus sisältää huolto- ja kunnossapitotyöt sekä uusien projektien
kommentoinnin. Tulevaisuudessa hankevastuut ja kustannuksien rajaukset sekä ener-




Tässä työssä on tutkittu kolmea kehitysvaihtoehtoa, joiden tavoitteena on minimoida
jännitekatkojen vaikutukset prosessialueella suurseisokkien aikana. Kehitysvaihtoeh-
doissa ei ole tutkittu olemassa olevien kojeistojen suojauksia, selektiivisyyttä, jännitteen
alenemaa tai yleensä sähkönlaatua. Ensimmäisessä selvityksessä on pyritty hyödyn-
tämään olemassa olevia työmaapistorasiakeskuksia, joissa pääpaino on kiinnitetty
syöttäviin keskuksiin ja muuntamoiden välisiin etäisyyksiin. Kehitysvaihtoehdossa on
keskitytty löytämään korvaavat syöttöpisteet olemassa olevista 400V keskuksista kan-
tajalostamon muuntamoissa. Lisäksi on tutkittu 1-luokiteltujen työmaapistorasiakeskuk-
sien lähtöjen sijoittelua muuntamon keskusrakenteessa, sekä tehty laskelmia uusista
kaapeliyhteyksistä. Erilliset laskelmat muuntamoittain on tehty liitteessä 2.
Kuva 14. Ratkaisumalli 1
Mikäli hyväksymme alue- ja keskuskohtaisesti 1-3 sekunnin jännitekatkot suur-
seisokeissa, jännitteen laatuun liittyen jännitteen aleneman 3%>5%, joka 230 VAC:n
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vaihejännitteellä tarkoittaisi 12 VAC sekä muuttaisimme alakeskuksien syöttöjenpistei-
den keskusperiaatetta. Pystytään nykyisellä muuntamoiden verkkorakenteella ja 400
V:n keskusrakenteella minimoimaan jännitekatkojen vaikutukset. Tässä tapauksessa
ns. FR-keskuksien korvaava syöttö tulisi fyysisesti lähimmän muuntamon 400 V pro-
sessikeskuksesta, ja uusi syöttö vaatisi kaapeliyhteyden.
6.2 Syöttökenttämuutokset ja kaapelikäännöt muuntamoittain TL1-TL2
M002+300RF-keskuksessa, jossa on kaksi 1-luokitettua työmaasähkökeskuksen syöt-
töpistettä, syötetään kentistä M002+174F.04 tai M002+319FB. Suojaus on toteutettu
gG-sulakkeilla 500/630A-kytkinvarokelähdöistä. M002+174F.04-syöttö voidaan korvata
ja kääntää M004+108FF:n, jossa on 630 A kytkinvaroke. Muuntamoiden etäisyys on
120 metriä, jolloin kaapeli pitää olla 2x (AMCMK 4x300/88). Muita vapaita syöttöpisteitä
voivat olla muuntamo M101+414FB, jossa vapaana 630 A:n kytkinvaroke, etäisyys
M002 ja M101 välillä noin 550 metriä tai M028+223FF, jossa myös vapaana 630 A kyt-
kinvaroke, etäisyys M002 ja M028 välillä 440 metriä. Kummatkin vaihtoehtoiset syötöt
ovat huomattavasti pitempiä kuin M002 - M004 (laskentaliite 2.1).
M003+300F-keskuksessa, jossa on kaksi 1-luokitettua työmaasähkökeskuksen syöttö-
pistettä, syötetään kentistä M003+144FD tai M003+220FB. Suojaus on toteutettu gG -
sulakkeilla 630/630A-kytkinvarokelähdöistä. M003+220FB-syöttö voidaan korvata ja
kääntää M019+209FC:n, jossa on varalla 630A kytkinvaroke, muuntamoiden etäisyys
330 metriä, jolloin kaapelin tulee olla 4x (MCMK 4x240/120) (laskentaliite 2.2).
M004+9100F-keskukseen ei ole asennettu yhtään 1-luokitettua työmaasähkökeskuk-
sen syöttöpistettä. M004+9100F syötetään kentistä M004+102FA tai M004+3005FA.
Suojaus on toteutettu gG-sulakkeilla 500/630A-kytkinvarokelähdöistä. M004+3005FA-
syöttö tulisi korvata ja kääntää M002+321FB:n, jossa on varalla 630 A:n kytkinvaroke,
muuntamoiden etäisyys 120 metriä, jolloin kaapelin tulee olla 2x (AMCMK 4x300/88).
Tulevaisuudessa tulee huomioida M004 400 V keskusrakenne, jolloin 9100F-
keskukseen voidaan lisätä 1-luokitettuja työmaakeskuksien syöttöjä (laskentaliite 2.3).
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M019+300F-keskus, jossa on kaksi 1-luokitettua työmaasähkökeskuksen syöttöpistet-
tä, syötetään kentistä M019+110FD tai M019+209FC. Suojaus on toteutettu gG-
sulakkeilla 400/630A kytkinvarokelähdöistä. M019+209FC syöttö tulee korvata ja kään-
tää M003+220FB:n, jossa varalla on 630A kytkinvaroke, muuntamoiden etäisyys 330
metriä, jolloin kaapelin tulee olla 3x (AMCMK 4x300/88) (laskentaliite 2.4).
M033+200F-keskus, jossa on seitsemän 1-luokitettua työmaasähkökeskuksen syöttö-
pistettä, syötetään vain yhdestä syöttöpisteestä M033R1+102FE-kentästä. Suojaus on
toteutettu gG-sulakkeilla 630/630A-kytkinvarokelähdössä. M033+200F-syöttökenttää
tulee asentaa syötönvaihtokuormakytkin sekä asentaa uusi kaapeliyhteys muuntamoi-
den M033-M106 välille. Uusi korvaussyöttö tulee M106+208F.05-kentästä, jossa on
varalla oleva 630A-kytkinvaroke. Muuntamoiden etäisyys on 450 metriä, jolloin kaape-
lin tulee olla 5x (MCMK 4x240/120) (laskentaliite 2.5).
M101+100FR1-keskus, jossa on kahdeksan 1-luokitettua työmaasähkökeskuksen syöt-
töpistettä, syötetään kentistä M101+110FD tai M101+208FB. Suojaus on toteutettu gG-
sulakkeilla 400/400A kytkinvarokelähdöistä. M101+208FB syöttö tulee korvata ja kään-
tää M081+506.D.F01, jossa on 630A-kytkinvaroke, muuntamoiden etäisyys 120 metriä,
jolloin kaapelin tulee olla 3x (MCMK 4x240/12). M101=W44-syöttökaapelin poikkipinta
tulee vaihtaa suuremmaksi jännitteen aleneman vuoksi. Myös muille kaapelilähdöille
tulee tehdä tarkempi suojaustarkastelu (laskentaliite 2.6).
M002:sta tulisi tehdä kuuden 10/0,4kV-jakelumuuntajan ja keskusrakenteen ansiosta
TL1:lle ja TL2:lle työmaasähköistyksen solmupiste. Vuoden 2015 aikana puretun 3 kV
keskuksen ansiosta muuntamosta löytyy vapaata tilaa ja jakelumuuntajista tehokapasi-
teettiä uudelle FR-keskuksen hankinnalle. Uuden FR-keskuksen korvauskytkentä pys-
tyisi hoitamaan muuntamon sisäisesti ja täten tarjoamaan katkotonta sähköä koestuk-
sien aikana. Keskuksen hankinta vaatii tarkempaa kustannustarkastelua.
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6.3 Syöttökenttämuutokset ja kaapelikäännöt muuntamoittain TL3
M037+2200F-keskus, jossa on viisi 1-luokiteltua työmaasähkökeskuksen syöttöpistet-
tä, syötetään kentistä M037+124F.05 tai M037+205FC. Suojaus on toteutettu gG-
sulakkeilla 630/630A-kytkinvarokelähdöistä. M037+205FC-syöttö tulee korvata ja kään-
tää M139+206FB:n, jossa 630A-kytkinvaroke. Muuntamoiden etäisyys on 150 metriä,
jolloin kaapelin tulee olla 3x (AMCMK 3x300/88). (laskentaliite 2.7).
M083:lla sijaitsee seitsemän 1-luokitettua työmaasähkökeskuksen syöttöpistettä, mutta
muuntamoon ei ole asennettu erillistä FR- keskusta, joten syötöt ovat 100/200F pro-
sessikeskuksen kentistä. Lisäksi tulee huomioida, että M083 on riippuvainen M037
kytkennöistä, täten M083:lle tulee hankkia erillinen FR- keskus joka asennettaisi 3-
kerroksen LVI tilaan. Uuden keskuksen syötöt tulee M139+100F:stä tai
M084+100F:stä. Laskenta on tehty uuteen hankittavaan FR- keskukseen, jolloin
M83+200F syöttö korvattaisi M084+109FC.F01. Muuntamoiden etäisyys on 230 metriä,
jolloin kaapelin tulee olla AMCMK 4x300/72 (laskentaliite 2.8).
M084:llä W-10/11- ja W-14/15-pistorasiakeskuksien syöttökaapelit tulee kääntää
M084+200FR:een, jota syötetään kentistä M084+106FC tai M084+208FE. Suojaus on
toteutettu gG-sulakkeilla 250/250A-kytkinvarokelähdöistä. Lisäksi M084+208FE-syöttö
tulee korvata ja kääntää M139+209FB:n, jossa varalla 630A-kytkinvaroke. Muuntamoi-
den etäisyys on 120 metriä, jolloin kaapelin tulee olla AMCMK 4x185/57 (laskentaliite
2.9).
M089+200RF-keskus, jossa sijaitsee neljä 1-luokitettua työmaasähkökeskuksen syöt-
töpistettä, syötetään kentistä M089+108FD tai M089+210FD. Suojaus on toteutettu gG
-sulakkeilla 630/630A-kytkinvarokelähdöistä. M089+210FD-syöttö tulee korvata ja
kääntää M084+209FD:n, jossa varalla 630A-kytkinvaroke. Muuntamoiden etäisyys 250
metriä, jolloin kaapelin tulee olla 4x (AMCMK 4x300/88) (laskentaliite 2.10).
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M139+9100RF-keskuksessa sijaitsee kaksi 1-luokitettua työmaasähkökeskuksen syöt-
tö pistettä. Keskusta syötetään kentistä M139+105FC tai M139+204FC. Suojaus on
toteutettu gG-sulakkeilla 630/630A-kytkinvarokelähdöistä. M139+204FC-syöttö tulee
korvata ja kääntää M084+210FC:n, jossa varalla 630 A kytkinvaroke. Muuntamoiden
etäisyys on 120 metriä, jolloin kaapelin tulee olla 3x (AMCMK 4x300/88) (laskentaliite
2.11).
6.4 Uusien kaapeliyhteyksien laskenta:
Uuden kaapeliyhteyden kaapelityypin valinnassa on käytetty Neste Jacobsin sähkö-
suunnittelun jännitehäviön ja suojauksen Excel-pohjasta toiminta-
aikalaskentaohjelmaa. Taulukkoon on kirjattu syötön sulakekoko In, jonka perusteella
taulukko laskee kuormantehon (kVA), cos arvona on käytetty (1), koska FR-keskuksen
kuorma on pääsääntöisesti resistiivistä kuormaa. Korvaavan muuntamon syöttävän
keskuksen oikosulkuvirta on saatu Neste Jacobsin sähkösuunnittelun tietokannasta,
lisäksi uusien kaapeliyhteyksien pituus on arvioitu laskentaohjelmaan nykyisien kaape-
lireittien pohjalta ja lämpötila-arvona on käytetty N-101 mukaisesti +80°C. Suojauslas-
kentaan on huomioitu laskettavan keskuksen ja sen suurimman sulakelähdön piirin
oikosulkuvirta sekä kokonaisjännitteen alenema. Lisäksi laskentaohjelma käyttää oh-
jeen N-101 mukaisesti automaattisesti rinnakkaiskaapeloinnissa korjauskerrointa. Suo-
jauslaskennassa ei ole tarkasteltu nykyisiä syöttöpisteitä eikä niiden oikosulkuvirtoja.
Nimellisvirran määrittäminen seuraavasta kaavasta:
(1)	
U= pääjännite
I = nimellisvirta, sulakkeennimellisvirta
P= pätöteho
P= √3 ∗ ܷ ∗ ܫ ∗ ܿ݋ݏᆖ
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Jännitteen alenema saadaan seuraavilla kaavoilla:
(2)
(3)
R = johto-osuuden resistanssi
X = johto-osuuden induktanssi
Oikosulkuvirran määrittäminen:
(4)
Ik= pienin oikosulkuvirta (A)
c= kerroin 0.95
U= pääjännite (V)




I = c	 ∗ U
√3 ∗ Z 	
ࢤU= √3 ∗ ܫ(ܿ݋ݏ߮ ∗ ܴ + ݏ݅݊߮ ∗ ܺ)	
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Laskelmissa on verrattu laskettua oikosulkuarvoa gG-sulakkeiden edellyttämän pie-
nimpään toimintavirtaan 5,0 sekunnissa, taulukko 3 (D1-2012).
Taulukko 3. gG
6.5 Suojauslaskentojen analysointi
Laskelmien perusteella ongelmaksi muodostuvat suuret tehot 400 V:n jännitteellä, tästä
johtuen on laskentaliitteissä 2.5, 2.6, 2.7, 2.10 ja 2.11 jouduttu hyväksymään jännitteen
alenemaksi 5 %. Korvauskaapeleiden pituudet ja rinnakkain kytkettävien kaapeleiden
määrän sekä poikkipintojen kasvaessa suuriksi joudutaan kaapeleiden poikkipintaa
pienentämään ja tekemään kaapeleiden vaihtojatkoja muuntamoiden ulkopuolelle. Li-
säksi M101:llä ja M139:llä tulee FR-keskuksesta lähteville kaapeleille tehdä poikkipin-
taa koskeva tarkastuslaskenta liian suuren jännitteen aleneman vuoksi.
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Huomioitavaa on, M039- ja M078-muuntamoissa on vain yksi 400 V prosessikeskus ja
tätä syöttävä jakelumuuntaja. Näiden muuntamoiden jakelussa olevat aluepisto-
rasiakeskukset tulee siirtää sellaiseen muuntamoon, jossa syöttö aluepistorasiakes-
kuksille on varmistettu myös korvaavasta syöttöpisteestä. Muuntamot, joiden 400 V
keskusrakenteessa ei ole ns. FR-keskusta, tai pistorasiakeskuksien lähdöt on sijoitettu
prosessikeskuksiin, tulee hankkia uusi alakeskus ja aluepistorasiakeskuksien syötöt
tulee kääntää uuteen keskukseen. Muutoksien jälkeen teoriassa pystyisimme teke-
mään nopean vaihtokytkennän alakeskukseen ja aloittamaan muuntamokoestuksia
häiritsemättä aluetyöskentelyä
6.6  Työmaasähköverkko
Toinen kehitysvaihtoehto työmaasähköistyksen kehittämiseen on erillisen 10 kV työ-
maasähköverkon rakentaminen. Tässä vaihtoehdossa syöttöpiste tulee M001 AK1:stä,
jota joudutaan tässä ratkaisussa jatkamaan tai vastaavasti rakentamaan uusi AK2
(apukisko 2), koska nykyisessä AK1:ssä ei ole tällä hetkellä vapaita kenttiä. Syöttökent-
tiä tarvitaan kaksi, joista ensimmäinen syöttää TL1-TL2:sta ja toinen TL3:sta. Näin
kaapelinpituudet pysyvät kohtuullisina. Kantajalostamon reunoille prosessialueen ulko-
puolelle hankitaan yhteensä seitsemän "puistomuuntamoa", jotka olisivat AHXCMK-
WTC3x185/35-tyyppisellä kaapeliyhteydellä liitettynä toisiinsa, sijoituskuva liite 5. Ny-
kyinen TM11 siirrettäisi TL1-TL2 kaapeliyhteyden viimeiseksi työmaamuuntamoksi pie-
nemmän muuntajatehon johdosta. Uudet hankittavat puistomuuntamot tulee olla stan-
dardimallia, jolloin hankintahinta ei muodostuisi esteeksi. Lisäksi puistomuuntamot tu-
lee varustaa RMU- sekä pienjännitekojeistolla, esimerkkimallina erään toimittajan mallit
(liitteet 6 ja 7). Työmaasähköverkko ja työmaakeskukset antavat mahdollisuuden
asennuttaa prosessialueelle erilliset aluepistorasiakeskukset tai vastaavasti kaapelin-
vaihtokotelot. Työmaasähköverkko puistomuuntamoyhdistelmä työmaakeskuksineen
tai kaapeleidenvaihtokoteloineen on hyvä vaihtoehtoratkaisu, koska niiden sijoituspaik-
ka on prosessialueen ulkopuolella ja näin ne pystyvät palvelemaan suurseisokkien ai-
kaista infraa, vaaratilanteissa kuten tulipaloissa ne ovat turvassa ja säilyvät ehjinä.
Kaapeloinnista ja TM-keskuksien sijoituksesta ehdotelmakuva (liite 5) kaapelityyppi
AHXCMK-WTC 3x185/35 ja yhteispituus 2x2000 metriä.
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6.7 Työmaasähköverkkomallin suojaus
M001-AK1-suojaslaskentaan on käytetty Netplan-laskentaohjelmaa, jossa kaapelin
päähän on mallinnettu 2-vaiheinen oikosulku. Kaapelina on mallissa käytetty AHXAMK-
W3x300mm2 ja pituus 2 km. Malliin on laskettu jännitteen alenema ja minimioikosulku-
virta 4 MVA:n kokonaiskuormalla.






6.8 Työmaasähköverkon ja muuntamokääntöjen yhdistelmä
Kolmas kehitysvaihtoehto on edellisten ratkaisuehdotuksien yhdistelmä. Syöttökenttä-
muutokset ja kaapelikäännöt tehtäisiin kuten ratkaisussa 1, mutta korvauskytkennän
kaapeliyhteys tulee uudesta työmaasähköverkon työmaamuuntajasta.
Kuva 16. Työmaamuuntajan ja muuntamokääntöjen yhdistelmä
Tässä vaihtoehtoratkaisussa työmaamuuntamot tulee sijoittaa siten, että ne palvelisivat
ensisijaisesti muuntamorakennuksia ja niiden FR-keskuksia. Ne antavat käytettävyy-
den prosessialueella olemassa oleville työmaapistorasiakeskuksille. Työmaamuunta-
moiden sijoittamisella pystytään minimoimaan suuria tehoja siirtävien kaapelien pituu-
det. Työmaamuuntamoihin voidaan kytkeä uusia aluepistorasiakeskuksia ja kaapelei-
den vaihtokoteloyhteyksiä. Lisäksi työmaamuuntamon teho riittää palvelemaan myös
suurseisokkien aikaista infraa, esimerkiksi ruokaloita ja hissejä.
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7 Kehitysvaihtoehtojen kustannusarviot
Työmaasähköistyksen kehittämisvaihtoehdoista on tehty kustannusarvio, jota ei kuiten-
kaan julkaista tässä työssä sopimusteknisistä syistä. Kustannusarvioihin on kerätty
kustannuksiltaan suurimmat ja tärkeimmät yksittäiset komponentit sekä tärkeimmät
työvaiheet. Näin ollen kustannusarviot ovat suuntaa antavia. Laskenta on tehty Nes-
teen ja Neste Jacobsin yksikköhinnoilla, jotka ovat voimassa 2016 vuoden loppuun
asti.
Ensimmäisessä kehitysvaihtoehdossa uudet kaapeliyhteydet ja kaapelityypit ovat suo-
raan laskentaliitteiden ratkaisuista (liite 2). Lisäksi uudet FR-keskuksien hinnat on arvi-
oitu erään toteutuneen toimituksen kustannusten perusteella. Työmaasähköverkon
kehitysvaihtoehdossa kaksi, kaapeleiden hankinnan ja asennuksien lisäksi kustannus-
arvioon on huomioitu seitsemän uutta työmaamuuntamoa. Tässä ehdotuksessa ajatuk-
sena on hyödyntää olemassa olevaa TM11:sta siten, että TM11 siirrettäisiin tuotantolin-
jojen 1 ja 2 alueen uuden kaapeliyhteyden viimeiseksi työmaamuuntamoksi. Tässä
sijoituspaikassa 500 kVA teho riittäisi palvelemaan tuotantolinja TL1 pohjoisia proses-
sialuetta sekä muuntamoita M003 ja M004. Työmaamuuntamoiden hankintojen ja kaa-
peliyhteyksien lisäksi jokaiseen työmaamuuntamoon on laskettu neljä erillistä syöttö-
kaapelia kaapelienvaihtokoteloineen prosessialueelle. Arvioitu kaapeliyhteyksien yh-
teispituus on 500 metriä, jonka mukaan myös kustannukset ovat laskettu.
Viimeisessä kehitysvaihtoehdon kustannusarviossa on hyödynnetty edellisiä kustan-
nusarvioita. Kustannusarviossa työmaamuuntamoiden hankinta ja kaapelointi ovat sa-
manlaisia, mutta työmaamuuntamoiden ja muuntamoiden välisiä kaapelipituuksia ei ole
uudelleen mitoitettu vaan laskennassa on käytetty suoraan ensimmäisen vaihtoehdon
kustannusarviota. Todennäköisesti, jos tämä vaihtoehto päätyisi toteutukseen, ensin
tulisi varmistaa ja saada hyväksyntä työmaamuuntamoiden sijoituksista ja vasta tämän
jälkeen tulee miettiä kustannustehokas asennusratkaisu. Kokonaiskustannuksiltaan
kehitysvaihtoehdot kaksi ja kolme ovat noin 2 kaksi miljoonaa euroa / ehdotus ja näin
yli puolet kalliimpia kuin ensimmäinen ehdotelma. Huomioitavaa kaikissa kustannusar-
vioissa on avattavien ja suljettavien kaapelikanavien kustannuksien osuus, joka on
lähes 40 %. Nykyiset kaapelikanavien täyttöaste ei ole tiedossa, kanaviin liittyvät kus-
tannukset on tehty olettamuksella, että vedettävät uudet kaapelit mahtuvat nykyisiin
kaapelikanaviin eikä uusia kanavia tarvitse rakentaa.
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8 Ohjeisiin tarvittavat muutokset
Ohjeistusta tulee muuttaa OQD-mallin mukaisesti ainakin tapauksissa, joissa muutok-
set kohdistuvat syöttökenttämuutoksiin ja kaapelikääntöihin. Ohjeessa tulee olla mai-
ninta RF-keskuksen ensisijaisesta kytkentäsuunnasta, joka on muuntamon omasyöttö.
Korvauskytkentä tulee aina palauttaa mahdollisimman nopeasti, kun se on turvallista ja
luvallista tehdä. OQD-ohjeessa tulee olla maininta, että työmaamuuntamoon voi kytkeä
vain yhden muuntamorakennuksen FR-keskuksen kerrallaan. Jotta syöttöjen palautta-
misen tärkeyttä voidaan lisätä tai muistuttaa kytkennän tilasta, tulee korvauskytkennän
ollessa päällä kaukokäyttöjärjestelmän (Sähe) hälytyslistaan ilmoitus tai varoitus valin-
takytkimen asentotiedosta. Lisäksi sähköistyksen menettelytapaohjeeseen tulee tehdä
muutos, jonka perusteella aluepistorasiakeskukset tulisi luokitella.
OQD-ohje M+-laitenimeäminen
Mikäli muutoksiin ryhdytään, tulee myös merkintöihin ja merkintäohjeisiin tehdä muu-
toksia. Aluepistorasiakeskuksien merkinnän tulee kertoa, mihin luokitusluokkaan kes-
kus kuuluu. Uusi merkintäkirjain tai numero kertoo jo alueella tuotannon henkilöille,
mihin prioriteettiluokkaan keskus kuuluu. Lisäksi kunnossapitojärjestelmästä on mah-
dollisuus hakea kyseiset keskukset luokittain sekä muuntamoittain. Merkintämalli esi-
merkiksi 3W0-123, 3W1-123, jolloin 0 ja 1 kertoisivat luokitusluokan selkeästi.
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9 Yhteenveto
Tämänhetkinen tilanne on haastava ja ongelmallinen Porvoon ja Naantalin jalostamoil-
la. Muuntamoiden sähkönjakelutekniikka ja sen suojaus on vuosikymmenten aikana
kehittynyt, mutta aluepistorasiakeskuksien lisäämisestä ja syöttöpisteiden sijoitteluista
keskuksiin ei ole ollut ajattelumallia. Ongelmat ovat muodostuneet ja paljastuneet suur-
seisokkien laajentuessa, aikataulujen kiristyessä sekä työmäärän kasvaessa. Työn
perusteella aluepistorasiakeskukset pitää tulevaisuudessa luokitella esimerkin mukai-
sesti kahteen tai kolmeen ryhmään. Luokittelu pitää tehdä yhteistyössä kunnossapidon,
suunnittelun ja tuotannon kanssa. Lisäksi Nesteen sähköistyksen menettelytapaohje
tulee päivittää. Muutokset koskevat ensisijaisesti luokittelua, nimeämisiä sekä aluepis-
torasiakeskuksien lähtöjen sijoituksia muuntamoiden keskuksiin. Näin kehittyy uusi
ajattelumalli tulevaisuutta silmällä pitäen. Lisäksi tässä työssä esille tulleissa muunta-
moissa, joissa on yksi 400 V prosessikeskus ja tätä syöttävä jakelumuuntaja, tulee näi-
den muuntamoiden jakelussa olevat aluepistorasiakeskuksien syöttökaapelit siirtää
sellaiseen muuntamon alakeskukseen, missä alakeskuksen syöttö on varmistettu myös
korvaavasta syöttöpisteestä.
Tässä työssä etsittiin ratkaisua, joilla nykyisiä aluepistorasiakeskuksia hyödyntäen
saadaan minimoitua sähkökatkojen häiriöt suurseisokeissa. Toinen ja kolmas kehitys-
vaihtoehto edellyttää muutoksia M001-apukiskossa tai jopa uuden apukiskon rakenta-
missa. Koska nykyinen työmaaverkon omistus kuuluu KED Oy:lle, vaativat nämä muu-
tostyöt erillisen liittymän ja työmaasähkötariffin. Ensimmäinen kehitysvaihto on tämän
johdosta vastuumielessä selkein ja kustannusmielessä edullisin. Mutta sen laajenta-
mismahdollisuudet ovat hyvin rajalliset liittyen suuriin tehoihin ja pitkiin välimatkoihin
400V:lla. Mikäli korvaus-syöttöjen kaapeleidenveto muuntamoiden väleillä päätetään
toteuttaa, tulee kaikki alakeskukselta lähtevien lähtöjen suojaus tarkastaa laskemalla ja
mittaamalla.
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Kehitysvaihtoehto kaksi parantaa tilannetta infran ja yksittäisien aluepistorasiakeskuk-
sien suhteen, mutta tämä kehitysvaihtoehto ei vielä muuta nykyisien aluepistorasiakes-
kuksien käytettävyyttä. Lisäksi tämän vaihtoehdon kustannukset kasvavat suuriksi ver-
rattuna saatuun hyötyyn.
Teknisesti kehitysvaihtoehto kolme on tämän työn perusteella ratkaisu tuleviin haastei-
siin. Työmaasähköverkko ja sen työmaamuuntamot palvelevat ensisijaisesti muunta-
moiden FR-keskuksia, jolloin ne sijoitettaisiin prosessilaitoksien ja muuntamoiden lä-
heisyyteen. Projektina tämä kehitysvaihtoehto on selkeä toteuttaa kahdessa eri vai-
heessa, TL1 ja 2 omana sekä TL3 omana projektina. Työmaasähköverkossa muunta-
moiden 1 MVA:n teho riittää korvaamaan aina yhden muuntamon FR-keskuksen tehon
sekä prosessialueilla olevat kaapeleidenvaihtokoteloiden jälkeisien keskuksien tehon-
tarpeen sekä antaa vielä mahdollisuuden suurseisokeissa infran sähköistykseen. Kol-
mas kehitysvaihtoehto antaa parhaimman vastikkeen niin teho- ja kustannusmielessä
sekä sitä voidaan hyödyntää muuntamon häiriötilanteissa. Vaikka muutokset ovat mit-
tavia ja kustannukset nousevat helposti satoihin tuhansiin euroihin, tulee muistaa, että
hyöty ja käytettävyys kasvavat, ja investointi palvelee myös tulevissa suurseisokeissa.
Naantalin konfiguraatio muutoksen johdosta jalostamolle rakennetaan uusi muuntamo,
jossa tulee huomioida tässä työssä esitetyt huomiot ja varautua tulevaisuuden haastei-
siin. Lisäksi Naantalissa tulee ohjeiden ja yhtenäisien toimintatapojen myötä varautua
Porvoon jalostamolla jo esiin tulleisiin ongelmiin seisokkien suunnitteluvaiheessa.
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M001 on Porvoon jalostamon pääkytkinlaitos (PKL), joka on liitetty Kilpilahden 110kV
renkaaseen (110kV yhteyskaavio NP0-16663_1). M001:llä 110kV yhteydet on liitetty
kaksikiskoiseen 110kV kytkinlaitokseen, jossa sijaitsee neljää päämuuntajaa
Kuva 13. Muuntamo 001 Apukisko AK1
M001+AK1 (apukisko1) on 10kV kojeisto jossa yhdeksän kenttää, kojeiston In 630A ja
Icw 25kA. AK1:stä pystytään syöttämään Kisko1:n kentästä C5 tai kisko2:n kentästä
C30, liitynnät ovat kaapeliyhteyksillä (AHXCMK 2(3x300) tyyppisellä kaapelilla. M001
AK1 on aina jännitteinen myös suurseisokkien aikana ja täten tarjoaa katkeamatonta
sähköä, pois lukien vakavat häiriötilanteet. TM11 on työmaamuuntamo, joka sijaitsee
TL2_FCC länsireunalla. Työmaamuuntamossa on 500kVA muuntaja, sekä 0.4kV ko-
jeisto, josta yhteydet FCC alueella oleviin kuuteen työmaasähkökeskukseen. Näistä
neljä sijaitsee FCC reaktorialueella eri tasoilla. TM-11 on liitetty kaapeliyhteydellä M001
AK1 kenttään C7:n, joka on suurseisokeissa aina jännitteinen. Normaalikäynnin aikana
alakeskukset ovat kytketty jännitteettömiksi.
Liite 1
2 (16)
TL1-2 muuntamo M002, pääkaavio NP0-20095_1.
M002:esta on luokittelun mukaan kymmenen luokan 1 työmaakeskusta jotka sijaitsevat
tuotantolinja 1 eri yksiköissä (VY1, TAME, VHVI, BIY, PELME, Kattilalaitos).
• 2W23 syöttökenttä M002+170F06.F01
• 2W24 syöttökenttä M002+171F02.F01
• 2W29 syöttökenttä M002+181F03.F01
• 2W30 syöttökenttä M002+273F03.F01
• 2W31 syöttökenttä M002+306FR.A.F01
• 2W34 syöttökenttä M002+306FR.D.F01
• 2W42 syöttökenttä M002+273F05.F01
• 2W43 syöttökenttä M002+273F06.F01
Liite 1
3 (16)
• 2W50 syöttökenttä M002+302FR.D.F01
• 2W54 syöttökenttä M002+342F.B.F01
M002:n alakeskus FR300 ja tästä syöttönsä saava FR3000 ovat keskuksia, joista pys-
tytään syöttämään lähes katkotonta sähköä. Mutta luokan 1 työmaakeskuslähtöjä ky-
seisessä keskuksessa on vain kolme.
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TL1 muuntamo M003, pääkaavio NP0-13800_1,
M003:esta on luokittelun mukaan kaksi luokan 1 työmaakeskusta jotka sijaitsevat Vety-
krakkauksen reaktorin ja uunin läheisyydessä.
· 3W12 syöttökenttä M003+314F.G.F01
· 4W14 syöttökenttä M003+317F.E.F01
M003:lla ei ole nykyisellä rakenteella mahdollista syöttää katkotonta sähköä työmaa-
keskuksiin jännitekatkojen aikana, on myös huomioitava, että M003:n on täyteen ra-
kennettu niin fyysisesti kuin tehon osalta.
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TL1 muuntamo M004, pääkaavio NP0-13532_1.
Muuntamo M004:stä ei lähde luokittelun yhtään luokan 1 työmaakeskusta.
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TL1 muuntamo M019, pääkaavio NP0-10185_2.
M019:sta on luokittelun mukaan kaksi luokan 1 työmaakeskusta, jotka sijaitsevat Kaa-
possa reaktoreiden läheisyydessä.
· 19W6 syöttökenttä M019+309F.B.F01
· 19W7 syöttökenttä M019+309F.C.F01.




TL1 jäähdytysvesilaitos 1 muuntamo M033, pääkaavio NP1-25296_1.
M033:esta on luokittelun mukaan yhdeksän luokan 1 työmaakeskusta, jotka sijaitsevat
jäähdytysvesilaitoksen ylä- ja alatasoilla.
· 33W1.1 ja 1.2 syöttökenttä M033+204F.H.F01
· 33W2.1 ja 2.2 syöttökenttä M033+205F.D.F01
· 33W3.1 syöttökenttä M033+205F.E.F01
· 33W4.1 ja 4.2 syöttökenttä M033+205F.F.F01
· 33W5.1 syöttökenttä M033+205F.G.F01
· 33W6.1 syöttökenttä M033+207F.A.F01




TL2 Muuntamo M028, pääkaavio NP0-21159_1-2,
M028:sta on luokittelun mukaan neljä luokan 1 työmaakeskusta jotka sijaitsevat tuotan-
tolinja 2 alueella eri yksiköissä (SYRP ja TT2 läheisyydessä).
• 28W3 syöttökenttä M028+9205F.D.F01
• 28W9 syöttökenttä M028+9206F.B.F01
• 28W10 syöttökenttä M028+9206F.C.F01
• 28W16 syöttökenttä M028+9206F.I.F01
Muuntamo M028 on vuoden 2015 suurseisokin pienjännite kojeistojen uusinnan / revi-
sioinnin jälkeen ainoa muuntamo, jossa pystytään tekemään korvauskytkentä, ettei
siitä aiheudu haittaa aluetyöskentelylle.
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TL2 muuntamo M101, pääkaavio NP0-9822_1.
M101:stä on luokittelun mukaan kymmenen luokan 1 työmaakeskusta, jotka sijaitsevat
Rikkilaitoksilla ja hapanvesiyksiköissä.
• 101W12 ja W13 syöttökenttä M101+102FR1.C.F01
• 101W14 ja 15 syöttökenttä M101+102FR1.D.F01
• 101W16 syöttökenttä M101+102FR1.E.F01
• 101W17 syöttökenttä M101+103FR1.C.F01
• 101W45 syöttökenttä M101+104FR1.B.F01
• 101W46 syöttökenttä M101+104FR1.D.F01
• 101W47 syöttökenttä M101+104FR1.C.F01
• 101W50 syöttökenttä M101+112F.F.F01




TL3 muuntamo M037, pääkaavio NP0-2800_3.
M037:esta on luokittelun mukaan viisi luokan 1 työmaakeskusta jotka sijaitsevat tuotan-
tolinja 3 alueen eri yksiköissä (RT3, K ARP3 ja HEY).
• 37W4 syöttökenttä M037+2201F.BB.F01
• 37W13 syöttökenttä M037+2202F.EA.F01
• 37W14 syöttökenttä M037+2202.EB.F01
• 37W16 syöttökenttä M037+2202F.FB.F01
• 37W24 syöttökenttä M037+2203F.AA.F01




TL3 muuntamo M039, pääkaavio NP0-11286_1.
M039:sta on luokittelun mukaan kuusi luokan 1 työmaakeskusta jotka sijaitsevat Re-
formeritornin läheisyydessä.
· 39W1 syöttökenttä M039+110F.04F01
· 39W2 syöttökenttä M039+110F.05F01
· 39W3.1 ja 3.2 syöttökenttä M039+110F.06F01
· 39W4 syöttökenttä M039+110F.07F01
· 39W17 syöttökenttä M039+117F.H.F01




TL3 muuntamo M078, pääkaavio NP0-14435_1.
M078:sta on luokittelun mukaan yksi luokan 1 työmaakeskusta jotka sijaitsevat (RT3)
raakaöljytislausyksikössä.
• 78TK/2 syöttökenttä M078+109F.F.F01




TL3 muuntamo M139, pääkaavio NP0-21079_2.
M139:sta on luokittelun mukaan kaksi luokan 1 työmaakeskusta jotka sijaitsevat RT3
uunien läheisyydessä.
· 139W101 syöttökenttä M139+9103F.B.F01
· 139W102 syöttökenttä M139+9103F.C.F01.




TL3 muuntamo M083, pääkaavio NP1-29443_1.
 M083:sta on luokittelun mukaan seitsemän luokan 1 työmaakeskusta jotka sijaitsevat
jäähdytysvesilaitos 2:lla.
• 83W1 syöttökenttä M083+104H.C.F01
• 83W5 syöttökenttä M083+106F.B.F01
• 83W6 syöttökenttä M083+205F.B.F01
• 83W7 syöttökenttä M083+106F.B.F01
• 83W8 syöttökenttä M083+106F.B.F01
• 83W9 syöttökenttä M083+106F.B.F01
• 83W10 syöttökenttä M083+205F.B.F01




TL3 muuntamo M084, pääkaavio NP0-18006_1.
M084:sta on luokittelun mukaan neljä luokan 1 työmaakeskusta, jotka sijaitsevat
NexBTL1/BIO diesel 1 laitoksella reaktorin läheisyydessä.
· 84W10 syöttökenttä M084+205F.B.F01
· 84W11 syöttökenttä M084+205F.B.F01
· 84W12 syöttökenttä M084+209F.A.F01
· 84W13 syöttökenttä M084+209F.A.F01




TL3 muuntamo M089, pääkaavio NP0-18954_3.
M089:sta on luokittelun mukaan neljä luokan 1 työmaakeskusta, jotka sijaitsevat
NexBTL2/BIO diesel 2 laitoksella reaktorin läheisyydessä.
· 89W22 syöttökenttä M089+207RF.C.F01
· 89W23 syöttökenttä M089+207RF.D.F01
· 89W24 syöttökenttä M089+207RF.E.F01
· 89W25 syöttökenttä M089+207RF.F.F01






































Tehoasennus- / kokoonpanokuva pistorasiakeskuksesta
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Tehoasennus- / kytkentäkuva pistorasiakeskuksesta
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Työmaasähköverkko ja työmaamuuntamot Porvoon jalostamolla TL1-3
Kuvassa on esitetty Porvoon jalostamon tuotantolinjat 1-3. Kyseisiin tuotantolinjoihin on
sijoitettu uudet kaapeliyhteydet (oranssi) ja uudet työmaamuuntamot (punainen väri).
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Työmaamuuntamon suurjännitekaavio
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Työmaamuuntamon pienjännitekaavio
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Työmaamuuntamon julkisivukuvat betonijalustalla
